

PLANU APROVIZIONAMENTU ANNUAL BA TINAN 2024

INSTITUISAUN		PLANU EZEKUSAUN ORSAMENTO ADMINISTRASAUN MUNICIPAL DE MANUFAHI 2024																																		
NO	Kodigu Ors'tu	UNIDADE SOLISITANTE	DESKRISAUN JERÁL BA AKIZISAUN	DOK. KOMPROVATIVU / REKERIMENTU NE'EBÉ PRESUJA	KATEGORIA/ TIPIU FORNEMENTU	EST. VALÓR KONTRATU	TARGET DEL. DATE	FATIN ENTREGA SASÁN	RESP. PROSESU APRO	METÓDU.			PUBLISIDADE (Eol)				PROSESU SOLISITASAUN				PROSESU AVALIASAUN			ENTIDADE		EMISAUN KONTRATU										
										SRK	IKP	AD	DATA EMISAUN (TENTATIVA) ITB	DURASAUN	JOURNAL INF	PAHE DIRETA	TV/JOURNAL	DATA EMISAUN Dok. KONKURSU	DEADLINE SUBMISAUN PROPOSTA	DATA LOKE PROPOSTA	DURASAUN BA SOLISITAUN	DATA (TENTATIVA) BA AVALIASAUN	SINGLE STAGE with Lowest price	TWO STAGE WITH COMBINED WEIGH	SERTIFIKA	APROVA	PAM	DATA EMISAUN	TIPIU KONTRATU NE'EBÉ APLIKA							
																													LTA	KONT. SERVISU	KONT.FORNIMENTU SASÁN	KONT. HOTIPU PRESU UNIPARIU	KONTRATU TIPIU LUAMP SUM	KONTRATU BA OBRA		
U O S I O R S A M E N T U R U T I N A N 2 0 2 4 B A A D M I N I S T R A S A U N M U N I C I P I O M A N U F A H I																																				
1	50209	1.Administrasaun MMF 2. Asaun Social 3. SAS 4.Obras Publico	Material Escritorio	Spek no TOR	Sasán	\$ 13,638.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Mar	30 Dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
	50209	1.Saude 2.Edukasaun 3.Agricultura 4.Seguransa Alimentar	Material Escritorio	Spek no TOR	Sasán	\$ 17,000.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Mar	30 Dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
1	50210	1. Administrasaun MMF	Fornecemento Combustivel	Spek no TOR	Servisu no sasán relasionadu	\$ 36,720.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Mar	30 dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
2	50210	1.Asaun Social 2.Saude 3.Edukasaun 4.Obras Publico 5.SAS 6.Agricultura 7.Seguransa Alimentar	Fornecemento Combustivel	Spek no TOR	Servisu no sasán relasionadu	\$ 46,633.80	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Mar	30 dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
3	50217	1.Administrasaun MMF 2.Asaun Social 3.Saude 4.Edukasaun 5.Obras Publico 6.SAS 7.Agricultura 8.Seguransa Alimentar	Manutensaun Viaturas	Spek no TOR	Servisu no sasán relasionadu	\$ 44,702.00	Abr-Dezembro 2028	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Mar	30 dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
4	50217	1. Administrasaun MMF	Manutensaun Edificios	SPEK TOR	Obra	\$ 6,012.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA		v		Abr	1 Dia	v	v	Abr	Abr	Abr	5 Dias	Abr	v		v	v	Abr		v	v							
5	50217	1. Obras Publico	Manutensaun Motorizada	SPEK TOR	Servisu no sasán relasionadu	\$ 2,000.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA		v		Abr	1 Dia	v	v	Abr	Abr	Abr	5 dias	Abr	v		v	v	Abr		v	v							
6	50230	1. Administrasaun MMF	Aluga Kareta Raut Foer	Spek no TOR	Servisu	\$ 18,200.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Mar	30 dias	Mar	v		v	v	Abr	v									
7	50401	1. Administrasaun MMF	Sosa Kareta Tenki	Spek no TOR	Sasan	\$ 38,000.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Mar	Mar	Mar	30 Dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
8	50302	1. Asaun Social	Fornecemento Kaixaun	Spek no TOR	Sasan	\$ 19,960.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v		Fev	Fev	Mar	30 Dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
9	50221	1. Saude	Catiring	SPEK no TOR	Servisu	\$ 80,580.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA	v			Mar	3 Dias	v	v	Fev	Fev	Fev	30 dias	Mar	v		v	v	Abr		v	v							
10	50219	1.Administrasaun MMF 2.Asaun Social 3.Saude 4. Edukasaun 5.Obras Publico 6.SAS 7.Agricultura 8.Seguransa Alimentar	Comunicações/ Pulsa Telemovel	SPEK no TOR	Servisu no Sasán relasion-adu	\$ 40,400.00	Abr-Dezembro 2024	Manufahi	SMA		v		Fev	1 Dia	v	v	Fev	Fev	Fev	5 Dias	fev	v		v	v	Fev	v		v							
11		Autoridade Municipio de Manufahi	Fornecemento Material Electronico		Sasan	\$ 23,500.00	Jun-Dezembro	Manufahi	SMA	v			Maio	3 dias	v	v	Maio	Maio	Maio	30 Dias	Maio	v		v	v	Jun		v	v							

Nota: 1). Item sira ne'ebé nia natureza hasan propoin atu halo akizisaun hamutuk atu nune'e adota métodu aprovizionamentu ne'ebé adekuaudu ho intensaan atu promove kompitisaun entre empreja sira ao mezmu tempu hodi maximise uju rekursu; **2).** Target delivery time no durasaun ba solisitasaun nian ne'ebé deskreve iha planu ne'e hasan tentativa de'it no ida-ne'e hodi guia tékniku sira atu halo preparasaun antes hahú prosesa aprovizionamentu; **3).** Planu ida-ne'e sei sujeitu ba atualizasaun wainhira iha mudansa ruma ba desizaun tuir kondisaun ne'ebé hasoru; **4).** Métodu aprovizionamentu ne'ebé aplika iha Planu ida-ne'e tuir DL número 22/2022, kona-ba Rejime Jurídiku Aprovizionamentu nian.

Manufahi, 16 Janeiro 2024

Verifika Hosi

Aprova hosi

SECRETÁRIO/A MUNICIPIO

PREZIDENTE AUTORIDADE do MUNICIPIO