

PLANU APROVIZIONAMETU ANNUAL BA TINAN 2025

INSTITUISAUN		PLANO EZEKUSAUN ORSAMENTO ADMINISTRASAUN MUNICIPAL DE MANUFAHI 2025																																
NO	Kodigu Ors'tu	UNIDADE SOLISITANTE	DESKRISAUN JERÁL BA AKIZISAUN	DOK. KOMPROVATIVU / REKIRMETU NE'EBÉ PRESIA	KATEGORIA/ TIPI FORNESIMETU	EST. VALÓR KONTRATU	TARGET DEL. DATE	FATIN ENTREGA SASÁN	RESP. PROSESU APRO	METÓDU APROVIZIONAMETU				PUBLISIDADE (Eol)				PROSESU SOLISITASAUN			PROSESU AVALIASAUN			ENTIDADE NE'EBÉ SERTIFIKA NO APROVA		EMISAUN KONTRATU								
										SBK	AD	DATA EMISAUN (TENTATIVU) ITB	DURASAUN	JORNAL INF	FAHE EBRETA	TV/JORNAL	DATA EMISAUN Dok. KONKURSU	DEADLINE SUBMISAUN PROPOSTA	DATA LOKE PROPOSTA	DURASAUN BA SOLISITAIN	DATA TENTATIVU BA AVALIASAUN	SINGLE STAGE with Lowest price	TWO STAGE WITH COMBINED WEIGH	SECRETARIO/A	PAM	DATA EMISAUN	LTA	KONT. SERVISU	KONT. FORNESIMETU SASÁN	KONT. HO TIPI PRESU UNIFÁRU	KONT. TIPI LUMP SUM	KONT. TIPI BA OBRA		
H O S I O R S A M E N T U R U T I N A T I N A N 2 0 2 4 B A A D M I N I S T R A S A U N M U N I C I P I O M A N U F A H I																																		
1	50302	1. Servico Municipal Asaun Social	Sosa Kaixaun ba Apoio Kbiit Laek (SBK 01)	Spek no TOR	Sasán no Servisu Relacionado	\$ 28,000.00	Mar-26	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	10 dias	✓	✓	20-Jan-25	30-Jan-25	3-Feb-25	30 dias	3-Feb-25	✓	✓	✓	✓	Mar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	50221	1. Servico Municipal de Saude	Catiring ba pasiente sira iha Hospital (SBK 02)	Spek no TOR	Servisu	\$ 33,320.00	Mar-26	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	10 dias	✓	✓	20/01/025	30-Jan-25	3-Feb-25	30 dias	3-Feb-25	✓	✓	✓	✓	Mar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	50401	1. Autoridade MMF	1. Sosa kareta landcruiser Prado (TX, TXL, GS, GSL) Qty 2 2. Sosa kareta Toyota Hilux Doublecup 2400-2800 CC Qty 4 (KP 03)	Spek no TOR	Sasán	\$ 218,000.00	Oct-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	15 dias	✓	✓	20-Jan-25	10-Feb-25	13-Feb-25	40 Dias	13-Feb-25	✓	✓	✓	Apr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	50219	1. Autoridade MMF 2. S. M. Asaun Social 3. S. M. Obras Publica 4. SMASA 5. S. M. de Saude 6. S. M. de Educausaun 7. S. M. de Agricultura 8. S. M. de Seguransa Alimentar 9. S. M. Gestão Risco de Dezastre Naturais 10. S. M. Registo Notariado 11. PNDS	Fornecemento Pulsa (SBK 04)	TOR	Servisu	\$ 32,450.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	1 Dia	✓	✓	Janeiro	Janeiro	Janeiro	5 Dias	Janeiro	✓	✓	✓	✓	Janeiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	50209	1. Autoridade MMF 2. S. M. Asaun Social 3. S. M. Obras Publica 4. SMASA 5. S. M. de Saude 6. S. M. de Educausaun 7. S. M. de Seguransa Alimentar 8. S. M. de Agricultura 9. S. M. Registo Notariado	Material Escritorio/ ATK (SBK 06)	Spek no TOR	Sasán	\$ 29,000.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	10 dias	✓	✓	20-Jan-25	30-Jan-25	3-Feb-25	30 dias	Fev	✓	✓	✓	Mar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	50217	1. Autoridade MMF 2. S. M. Asaun Social 3. S. M. Obras Publica 4. SMASA 5. S. M. de Saude 6. S. M. de Educausaun 7. S. M. de Agricultura 8. PNDS	Manutensaun ba Kareta (SBK 07)	Spek no TOR	Servisu no Sasán Relacionado	\$ 89,063.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	10 dias	✓	✓	20-Jan-25	30-Jan-25	3-Feb-25	30 dias	Fev	✓	✓	✓	Mar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	50231	1. S. M. Gestao Mercado e Turismo	Aluga Kareta Raut Foer (SBK 09)	TOR	Servisu	\$ 21,000.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Janeiro	10 dias	✓	✓	20-Jan-25	30-Jan-25	3-Feb-25	30 Dias	FEV	✓	✓	✓	Mar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	50231	1. Autoridade MMF	Aluga Makina Fotocopia (AD 10)	TOR	Servisu	\$ 4,500.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Fevereiro	3 Dias	✓	✓	25-Feb-25	28-Feb-25	Fev	5 Dias	Fev	✓	✓	✓	Fev	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	50219	PNDS	Fornecemento Pulsa (AD 11)	TOR	Servisu	\$ 1,200.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Marsu	3 Dias	✓	✓	19-Mar-25	21-Mar-25	5 Dias	Marsu	✓	✓	✓	Apr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	50209	1. PNDS	Material Escritorio/ ATK (AD 12)	TOR no ESPEK	Sasán	\$ 9,000.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Junho	3	✓	✓	10-Jun-25	13-Jun-25	7 Dias	Junho	✓	✓	✓	Junho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	50217	1. Autoridade MMF 2. S. M. Asaun Social 3. S. M. Obras Publica 4. SMASA 6. S. M. de Educausaun 7. S. M. de Seguransa Alimentar 8. S. M. de Agricultura 9. PNDS	Kombustiveis ba Kareta hodi fasilita Servisu (KP 13)	TOR no ESPEK	Servisu	\$ 87,263.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Julho	10 dias	✓	✓	14-Jul-25	28-Jul-25	31-Jul-25	40 dias	Julho	✓	✓	✓	Sep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		1. Autoridade MMF	Linha Internet STARLINK (AD 14)	TOR no ESPEK	Servisu	\$ 600.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Outubro	7 Dias	✓	✓	15-Oct-25	20-Oct-25	5 Dias	20-Oct-25	✓	✓	✓	22-Oct-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		1. Autoridade MMF	Aquizaun Carro Funerario (KP 15)	TOR no ESPEK	Sasán no Servisu Relacionado	\$ 49,400.00	Dec-25	Manufahi	SMA	✓	✓	Outubro	7 Dias	✓	✓	29-Oct-25	5-Nov-25	8-Oct-25	30 Dias	8-Nov-25	✓	✓	✓	1-Dec-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\$ 602,796.00

Nota: 1. Item sira ne'ebé nia natureza hanesan propoin atu halo akizisaun hamutuk atu nune'e adota método aprovizionamentu ne'ebé adekua ho intensuun atu promove kompitisaun entre emporia sira ao mesmu tempu hodi maximise uju rekursu; 2. Target delivery time no durasaun ba solisitasaun nian ne'ebé deskreve iha planu ne'ebé hanesan tentativa de'it no ida-ne'e hodi guia tékniku sira atu halo preparaun antes hahi prosesa aprovizionamentu; 3. Planu ida-ne'e sei sujeto ba atualizasaun wainhira iha mudánsa ruma ba desizaun tuir kondisaun ne'ebé hasoru; 4. Método aprovizionamentu ne'ebé aplica iha Planu ida-ne'e tuir DL número 22/2022, kona-ba Rejime Jurídiku Aprovizionamentu nian.

Manufahi, 16 Setembro 2025

Prepara Husi

Verifika Husi

Aprova Husi

Turquiano da Costa Pereira
DIRETOR SERVIÇO MUNICIPAL DE APROVIZIONAMENTO

Antonino Corte - Real
SECRETÁRIO ADMINISTRASAUN FINANSAS

Luis Marçal da Costa Tavares
PREZIDENTE AUTORIDADE do MUNICIPIO de MANUFAHI